

PROYECTO AQUAHUB

1. Objetivos del Proyecto:

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS		ACCIONES LIGADAS A CADA OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¿Cuál es el objetivo general al que contribuye el proyecto?	Los objetivos específicos deben ser concretos, y estar directamente relacionados con una o varias de las acciones desarrolladas.		Indicar (nombrar) las actividades que están vinculadas al objetivo específico indicado en la columna anterior. Estas actividades se desarrollarán después en el siguiente bloque de información.	Incluir tantos indicadores como sea necesario para verificar el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto.
Fortalecimiento del trabajo en Red del sector de la acuicultura marina española, en el marco del Crecimiento Azul, como estrategia de Competitividad y Sostenibilidad.	O.1	Refuerzo del posicionamiento del sector dentro de la política de Crecimiento Azul, mejorando su sostenibilidad.	A.1 Diagnóstico A.2 Creación de Red A.3 Difusión del Conocimiento A.4 Plan de Fortalecimiento	Se realizará un Informe sobre el posicionamiento actual de la acuicultura marina dentro de la política de Crecimiento Azul y su grado de sostenibilidad. Se incorpora al informe un análisis DAFO.
	O.2	La mejora de la gestión del conocimiento, el refuerzo de mecanismos que facilite la información disponible, la transferencia de los resultados de I+D+i y el trabajo en Red.	A.1 Diagnóstico A.2 Creación de Red A.3 Difusión del Conocimiento A.4 Plan de Fortalecimiento A.5 App Web	Formación de un grupo de expertos con carácter permanente. Creación y gestión de una base de datos en materia de crecimiento azul y acuicultura.
	O.3	Mejorar la compatibilidad de la acuicultura con	A.1 Diagnóstico A.2 Creación de Red A.3 Difusión del Conocimiento A.4 Plan de Fortalecimiento	Realización de un taller sectorial sobre Zonas Protegidas y Acuicultura en el marco del Crecimiento Azul. Trasmisión de resultados del Seminario al Sector Acuícola.
	O.4	Fomentar y modernizar la dimensión socio-económica del sector y su competitividad.	A.1 Diagnóstico A.2 Creación de Red A.3 Difusión del Conocimiento A.4 Plan de Fortalecimiento	Elaboración de un Plan de Acción Sectorial para el fortalecimiento de la acuicultura sostenible y actividad relevante en la política de Crecimiento Azul. Trasmisión del Plan al Sector.

2. Memoria de Actividades:

El objetivo del proyecto AQUAHUB es establecer una Red de trabajo para fomentar el desarrollo de la acuicultura marina española en el entorno del Crecimiento Azul. Actualmente, no existe en España ninguna Red multidisciplinar que cuyo objetivo sea el seguimiento del Crecimiento Azul. La Red AQUAHUB es una propuesta única que establece un marco ideal de trabajo entre un equipo formado por profesionales de empresas, universidades, centros de investigación y resto de agentes implicados en el desarrollo de la acuicultura marina en el entorno del Crecimiento Azul. Para ello se proponen las siguientes actividades.

A.1 DIAGNÓSTICO

APROMAR va a realizar un análisis exhaustivo de la situación actual de la acuicultura marina con relación a las políticas de Crecimiento Azul. Este diagnóstico es la base para establecer líneas de trabajo para afrontar los retos futuro y apoyar un desarrollo del sector acuícola sostenible. En este estudio:

- Se identificarán grupos de interés en materia de Crecimiento Azul y acuicultura.
- Se analizará la percepción del sector respecto al Crecimiento Azul y su impacto en la actividad acuícola.
- Se identificarán las necesidades de refuerzo del sector.

Se mantendrán al menos 3 reuniones (presenciales o virtuales) con expertos relacionados para analizar la situación. Se establecerá una conexión con el Comité Técnico de APROMAR-REMA para intercambiar opiniones sobre líneas para promover la innovación en entorno del Crecimiento Azul.

Además del Informe de Diagnóstico, se aportarán las actas de las reuniones y las fotografías de estas, siempre que sean reuniones presenciales.

A.2 CREACIÓN DE LA RED AQUAHUB

APROMAR y ACUIPLUS, crearán conjuntamente la RED AQUAHUB, para asegurar la transferencia de conocimiento (I+D+i) en el marco del binomio Crecimiento Azul-Acuicultura y se promoverán acciones concretas que contribuirán a su permanencia en el tiempo. Esta RED

estará formada por al menos 10 expertos de los diferentes grupos de interés. Para APROMAR, la igualdad de género es una prioridad, para fomentar las políticas de igualdad se va a establecer una red ecuánime en cuanto a género, mitad hombres y mitad mujeres. Esta política repercutirá en una mejora de la visibilidad de la mujer en el entorno laboral, en un sector en el que su papel no está suficientemente representado y un enriquecimiento en puntos de vista a todos los niveles. Esta Red AQUAHUB velará por la implementación del desarrollo sostenible de la acuicultura marina conforme a las políticas de Crecimiento Azul durante al menos 5 años manteniendo al menos 2 reuniones anuales (presenciales o virtuales).

Se presentará un Informe de Resultados, las actas de las reuniones y fotografías cuando sea posible. Además, se hará referencia a la Red AQUAHUB en la página web de APROMAR y se dispondrá de un correo de sugerencias abierto al público general.

A.2.1 CREACIÓN GRUPO DE TRABAJO INNOVACIÓN

Dentro de esta Red AQUAHUB, APROMAR se encargará de crear un grupo con carácter permanente, al que se invitará a participar desde el sector a los organismos científicos de referencia. Este grupo de trabajo mantendrá el contacto de forma continua y se encargará de identificar líneas de proyectos de innovación conjuntos, en materia de Crecimiento Azul y acuicultura y de promover la continuidad de sesiones formativas y divulgativas en este ámbito, asegurando con ello la transferencia entre el sector y la investigación.

Este grupo de trabajo se reunirá al menos en 3 ocasiones de forma virtual. Para ello, se dispondrá de una herramienta para reuniones on-line que facilite la realización de presentaciones y el intercambio de información. Además, puesto que se dispondrá de una App Web, se dispondrá un apartado para los usuarios que permita el intercambio de documentación. Se facilitarán las actas y fotografías de las conversaciones on-line, además de un Informe de Resultados.

A.2.2 SERVICIO CONTINUO DE VIGILANCIA

ACUIPLUS, dada su experiencia en la gestión del conocimiento, establecerá una base de datos en materia de Crecimiento Azul y acuicultura sostenible tanto de organizaciones como de expertos, que estará disponible para el sector acuícola y el público general. Esta base de datos servirá de apoyo para el establecimiento de colaboraciones y sinergias para el desarrollo sostenible de la acuicultura marina en el entorno del Crecimiento Azul. Contendrá al menos 30 referencias distribuidas por materias. La base de datos estará disponible en la página web de APROMAR, disponible para cualquier visitante.

A.3 DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

APROMAR y ACUIPLUS, ambos expertos en divulgación, se encargarán de dar a conocer los avances del proyecto al sector acuicultor y al público general. Por una parte, se publicarán contenidos relacionados en sus perfiles de las diferentes redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn) a lo largo del proyecto. Por otro lado, se enviarán al menos 2 notas de prensa a los medios de comunicación sectoriales y no sectoriales, al comienzo y al final (febrero y noviembre). Por último, se llevará a cabo una Jornada de Transferencia de resultados, abierta al público general, en el mes de diciembre.

A.3.1 TALLER DE ANÁLISIS SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS Y ACUICULTURA

Como ejercicio práctico de integración de la acuicultura dentro del Crecimiento Azul, APROMAR y ACUIPLUS, crearán un taller donde se valora la compatibilidad y convergencia entre espacios naturales protegidos/Red Natura y Acuicultura. Este taller se impartirá virtualmente a al menos 25 participantes y se alojará en la App Web para disposición de cualquier interesado en la materia. Este taller es innovador y se denominará “Taller de Análisis sobre Espacios Naturales de la Red Natura 2000 y la integración de las prácticas de acuicultura”. Promoverá los valores ambientales de los espacios protegidos y espera que despierte el interés por realizar actividades compatibles con los espacios protegidos que benefician tanto al desarrollo de la acuicultura, como la mejora de la percepción y la protección de estos espacios.

A.3.2 GUÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

APROMAR creará una Guía sobre el desarrollo de acuicultura sostenible en el Crecimiento Azul que promueva el desarrollo sostenible de la acuicultura dentro del Crecimiento Azul y emprendimiento. Esta guía servirá como una referencia de apoyo sectorial para la aplicación de la estrategia de Crecimiento Azul en las empresas del sector, favoreciendo su competitividad y sostenibilidad.

Esta guía será distribuida al sector y se dará acceso en la página web de APROMAR. Se aportará un listado de distribución de esta.

A.4 PLAN DE ACCIÓN

APROMAR elaborará un Plan de Acción para el fortalecimiento del sector acuícola español como actividad relevante en el desarrollo de la política de Crecimiento Azul para desarrollar las líneas de trabajo futuras, promover la investigación y desarrollo, explorar nuevas oportunidades, etc. Se dispondrá de acceso al documento en la página Web de APROMAR y se distribuirá al sector.

A.4 CREACIÓN APP WEB GRATUITA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

APROMAR será responsable de la creación de una App Web gratuita que alerte sobre noticias relacionadas con el Crecimiento Azul. Estará disponible para todos los dispositivos móviles siendo la primera App Web relacionada con acuicultura y Crecimiento Azul. Esta aplicación permitirá hacer un seguimiento continuo sobre todo lo relacionado con el Crecimiento Azul y permitir difundir el análisis de resultados de las propias medidas del proyecto además como apoyo a la difusión en Redes Sociales y Notas de Prensa y albergará el Taller de Análisis. Se realizará un análisis estadístico de su funcionamiento al final del proyecto.

3. Cronograma:

ACTIVIDAD	TITULO DE LA ACCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	MES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.1	DIAGNÓSTICO	APROMAR												
A.2	CREACION DE RED	APROMAR-ACUIPLUS												
A.2.1	CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO	APROMAR												
A.2.2	SERVICIO CONTINUO DE VIGILANCIA	ACUIPLUS												
A.3	DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO	APROMAR-ACUIPLUS		NdP									NdP	J
A.3.1	TALLER DE ANÁLISIS	APROMAR-ACUIPLUS												
A.3.2	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GUÍA	APROMAR												
A.4	PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN	APROMAR												
A. 5	APP WEB	APROMAR												

Leyenda:

Entidad beneficiaria

Socios

Beneficiario + Socios